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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Porão do Rock Live Festival 2020 

PERÍOD/O DE EXECUÇÃO: 

INÍCIO: 08/12/2020 TÉRMINO: 08/02/2021 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

Realização do Porão do Rock Live Festival 2020, promovendo 2 dias de atividades musicais, 

no formato de Live, visando oferecer ao publico do Brasil e outros países por meio da WEB a 

apresentação das mais renomadas bandas de Rock, divulgando a capital federal para o mundo, 

por meio do seu mais tradicional festival. 

 

Justificativa da proposição 

É visível o avanço turístico e cultural na cidade em Brasília, porém ainda é limitado os avanços 

destas duas importantes áreas de desenvolvimento nas cidades satélites, o Plano Piloto tem 

sido beneficiado com diversas políticas publicas de turismo e cultura. 

 

No Distrito Federal a música é linguagem de maior expressão e fortalecimento do mercado 

principal de fomento ao turismo e a cultura. Estima-se que a música é responsável por 27% do 

PIB relacionado a economia criativa, é o setor que mais emprega e gera riqueza para as 

cidades, neste sentido o Ministério do Turismo tem mantido importante apoio aos municípios 

através da formalização de convênios para a realização de shows e eventos musicais na 

promoção do turismo local. 

 

Tendo como mote promover e fortalecer o desenvolvimento do mercado da música 

independente do Distrito Federal e do Brasil, proporciona aos artistas que dele participam 

condições técnicas excepcionais para as suas apresentações (estrutura de grande porte), 

exposição para um grande público e visibilidade nacional junto às mídias especializadas (TV´s, 

rádios, redes sociais, publicações, etc).  

 

Festival Porão do Rock celebra em 2020 seus 22 anos, realizando a 23ª edição consecutiva do 

evento, porém devido a grave situação de pandemia devido a COVID a edição de 2020 será 

realizada no formato LIVE: Porão do Rock Live Festival 2020. 

 

O Festival Porão do Rock faz parte do calendário oficial de eventos de Brasília desde 13 de abril 

de 2006, com a aprovação da Lei no 3.844, sancionada pelo Governo do Distrito Federal. Desde 

então, foram mais de 1.100 shows realizados e uma audiência superior a um milhão de 



 

pessoas. Esse última edição a ser realizada no formato Live poderá alcançar um publico 

nacional de até 200 mil pessoas, sendo um impacto cultural e turístico inovador desde a sua 

criação. 

 
O projeto realizará no formato de Live, devido ao momento de pandemia, seguindo as 

orientações do GDF para não haver eventos com aglomerações O formato de Live é um 

caminho fértil para a produção nacional. As lives estão ressignificando a comunicação por um 

simples motivo: tempo. Tempo é o nosso bem mais escasso e mais democrático. Todo mundo 

tem as mesmas horas no dia. Seguindo as recomendações da OMS sobre a prevenção como 

distanciamento social e uso de máscara e álcool em gel para todos envolvidos na realização 

da Live. E é por essa razão que as lives são tão poderosas. Os eventos serão realizados nos 

canais de veiculação do projeto: 

Youtube ONG: https://www.youtube.com/channel/UCMey6Lr20Z2kuRm1vL__tnw 

Canal no Facebook: https://www.facebook.com/FestivalPoraoDoRock 

Instagram: https://www.instagram.com/poraodorock/?hl=pt-br 

 

INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE 2020 

Rock contra a Fome: Durante a Live Será feita uma campanha para doações de alimentos 

para o coletivo Backstage. A campanha irá colaborar com os coletivos de prestadores de 

serviço da cultura que foram afetados na situação de pandemia. 

 

Prêmio Roqueiro Engajado: o Festival premiará alguns doadores de alimentos com brindes 

do Porão do Rock de outras edições. Aqueles que doarem a maior quantidade recebem 

premiações como itens da loja do festival, tais como: copos, camisetas, pôsteres, livro dos 20 

anos do Porão, tatuagens, etc ... 

 

Democratização do Acesso: O evento será gratuito, disponibilizado amplamente pelo 

Youtube, Facebook e Instagram, garantindo um amplo acesso. 

 

Promoção da Cultura: O Porão do Rock Live Festival 2020 viabiliza a apresentação de 

trabalhos artísticos dos principais grupos autorais ligados à música independente no Distrito 

Federal, proporcionando que um grande público tenha acesso a esses movimentos e 

promovendo os principais trabalhos na linha do pop rock e rock alternativo. O festival promove 

a vinda de ar0stas com trabalhos autorais reconhecidos nacional e internacionalmente, 

proporcionando o intercâmbio com os ar0stas locais e favorecendo o aprimoramento da cultura 

local. O Porão do Rock contribui e ajuda a promover o movimento cultural Brasília Capital do 

Rock. 

 

Promoção do Turismo: Continuar o processo de consolidação do projeto como um dos 

principais eventos do gênero no país, reafirmando Brasília como a “Capital do Rock”. Divulgar 

através do Porão do Rock Live Festival 2020 e suas redes sociais (Instagram, Facebook, 

Twitter e Youtube) Brasília como destino seguro para o turismo, turismo de eventos e do setor 

corpora0vo, comprovando que as medidas implantadas pelo governo do DF para proteger e 

conscientizar a população tornaram nossa cidade apta a receber seus visitantes e consolidar-

se como destino turístico responsável nesse período de retomada, propiciando também a 

integração a outros roteiros turís0cos existentes no DF como alternativas de atrações 

turísticas, favorecendo o aumento do tempo de permanência dos visitantes na capital federal. 

https://www.youtube.com/channel/UCMey6Lr20Z2kuRm1vL__tnw
https://www.facebook.com/FestivalPoraoDoRock
https://www.instagram.com/poraodorock/?hl=pt-br


 

 

 

DETALHAMENTO DAS AÇÕES: 

 

Pré-produção (08/12/2020 a 18/12/2020) 

 

Planejamento e divulgação  

Atividade: divulgação, contratação de serviços e equipes. 

Montagem das estruturas  

Atividade: Montagem do palco, som, iluminação e demais estruturas. 

 

Produção (17/02/2020 a 19/01/2020) 

 

Realização dos shows artísticos do Porão do Rock Live Festival 2020 com transmissão ao vivo 

pelos canais: 

 

Local das gravações: Estúdio Marc Systems – Brasília - DF 

Youtube ONG: https://www.youtube.com/channel/UCMey6Lr20Z2kuRm1vL__tnw 

Canal no Facebook: https://www.facebook.com/FestivalPoraoDoRock 

Instagram: https://www.instagram.com/poraodorock/?hl=pt-br 

 

 

19 DE DEZEMBRO (sábado) 

 

18:00 – Show KRISIUN (RS)  
19:10 - Show  DFC (DF)  
20:00 – Show ESTANIRA (DF)  
20:40 – Show CAOS LÚDICO (DF)  
21:20 – Show AUTORAMAS (RJ)  
22:10 - Show MARIANA CAMELO (DF)  
22:50 - Show DEAD FISH (ES)  
 

20 DE DEZEMBRO (domingo) 

 

17:00 - Show  MARCELO D2  
18:10 - Show  LUPA (DF)  
18:50 - Show  SURF SESSIONS (DF)  
19:40 - Show  TUYO (SP)  
20:30 - Show ALF SÁ (DF)  
21:20 - Show  REALEZA (DF)  
22:10 - Show  FRANCISCO EL HOMBRE (SP)  
 

Desmontagem – 21 e 22 de Dezembro. 

 

Pós-produção (23/12/2020 a 28/02/2021) 

 

Divulgação do conteúdo lançado na WEB  

https://www.youtube.com/channel/UCMey6Lr20Z2kuRm1vL__tnw
https://www.facebook.com/FestivalPoraoDoRock
https://www.instagram.com/poraodorock/?hl=pt-br


 

Atividade: ações de impulsionamento e outras divulgação do festival, visando ampliar o alcance 

do conteúdo disponibilizado na WEB..  

 

Pagamentos 

Atividade: emissão das notas fiscais, conferência dos serviços prestados e pagamento. 

 

Relatórios 

Atividade: elaboração dos relatórios de execução e relatórios financeiros, bem como 

recebimento do clipping de imprensa 

 

Prestação de contas 

Atividade: finalização dos relatórios, elaboração e entrega da prestação de contas. 

 

Detalhamento das fases do projeto PDR Live Festival 2020 

 

Pré-Produção 

 

Composição da equipe inicial de produção e comunicação; 

Contratação de prestadores de serviço; 

Reuniões com as equipes de trabalho e organização das atividades; 

Elaboração e desenvolvimento da identidade visual do projeto; 

Planejamento da logística de operações; 

Execução do marketing e mídias sociais; 

Início das campanhas publicitárias para divulgação das ações do projeto; 

Divulgação dos eventos. 

 

Produção 

 

Montagem da estrutura física onde será realizado o festival Live 

Início do trabalho da equipe de produção e montagem complementar; 

Divulgação e ativação do festival; 

Realização do Porão do Rock Live 2020 veiculado na WEB; 

 

Pós-produção 

 

Desmontagem da estrutura física onde será realizado o festival; 

Doação de lonas e outros materiais produzidos; 

Fechamento do evento, através de levantamento de relatórios de execução, comunicação, 

valoração de mídia e outros serviços; 

Realização de pagamentos; 

Elaboração de clipping de imprensa; 

Compilação de todo o registro videográfico produzido para elaboração de registro editado para 

entrega aos patrocinadores e apoiadores, para fins de registro e comprovação; 

Elaboração dos relatórios de prestação de contas para apoiadores e patrocinadores do projeto; 

Conciliação bancária;  

Acompanhamento das prestações de contas junto aos apoiadores e patrocinadores do projeto; 

Entrega de relatório final consolidado. 



 

 

Resultados Esperados 

 

• Realização de 2 dias de atividades musicais no formato de Live 

• Estímulo a economia do Turismo Criativo por meio da divulgação da qualidade musical da 

capital e seu patrimônio artístico.; 

• Envolvimento de um público de 200 mil pessoas por meio da LIVE. 

 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

Realizar o Porão do Rock Live Festival 2020, com 2 dias de programação musical de qualidade, 

envolvendo artistas de porte nacional e local, promovendo o mais tradicional e antigo festival da 

Capital. 

 

Objetivos específicos 

• Promover a participação de bandas independentes locais e o intercâmbio delas 

com artistas de projeção nacional e internacional, oportunizando espaços para 

que se apresentem, com vistas a incentivar novos talentos e desenvolver a 

cena musical autoral independente do DF; 

• Divulgar e promover a produção cultural do DF, com vistas a resgatar Brasília 

como a Capital do Rock e incentivar a fruição da cultura local; 

• Fomentar o turismo, por meio de um grande e qualificado evento de Rock 

transmitido pela WEB no formato de Live; 

• Promover o acesso e a democratização da cultura, por meio das atividades culturais 

online; 

 

Metas 

 

META 1 – Gestão, recursos humanos e serviços de apoio para desenvolvimento das ações de 

todas as fazes do projeto. 

 

Etapa 1.1 – Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 

 

Etapa 1.2 – Serviço de Comunicação e Divulgação 

 

 

META 2 – Realização do Porão do Rock Live Festival por meio da WEB 

 

Etapa 2.1 – Locação de equipamentos e Estrutura 

 



 

Etapa 2.2 – Serviços Artísticos 

 

Etapa 2.3 – Serviço de Apoio 

 

Etapa 2.4 – Serviço de Logística 

 

INDICADORES DE MONITORAMENTO 

 

METAS 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

Realização do Porão do 
Rock Live Festival 2020 
com 02 dias de evento, 
transmitido pela WEB 

  
- Público direto de 
200.000 pessoas 
- Artistas locais e 
convidados 
 

 - Fotografia 
- Clipping de imprensa 
- número de visualização das 
redes sociais. 

Fortalecimento do 
Turismo criativo 

- Live transmitida com 
vídeos de promoção 
turística sobre a cidade; 
- Clipping de imprensa 

- Número de visualização 
dos vídeos de promoção da 
cidade. 
- Relatório das redes sociais 
- vídeos promocionais 
veiculados 
 

Geração de 58 empregos 
diretos e 100 empregos 
indiretos 

- Equipe técnica e artistas 
contratados 
- Locação de 
equipamentos e estúdio. 

- Clipping 
- fotografia 

 
 

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO: 

Estimativa de público interagindo: 12.000 

• Classes A, B, C, D e E de Brasília e outras localidade do Brasil 

• público que acessa a cultura pela internet e redes sociais, pelo computador ou celular  

• Apreciadores da cena musical do Rock; 

• Formadores de opinião e influentes na construção da diversidade de Brasília e do Brasil; 

Público de 200 mil pessoas do DF, diversas cidades do Brasil e de outros países por meio da 

veiculação do Festival na WEB 

CONTRAPARTIDA: 

• Inserir a Logomarca SETUR nas peças e vídeos promocionais como Apoio; 



 

• Fazer menção ao Apoio da Secretaria de Turismo, ao longo do Porão do Rock Live 
Festival 2020; 

• Disponibilizar Acessibilidade durante a Live e demais materiais de divulgação e 
audiovisuais do projeto; 

• Exibir vídeos promocionais de Brasília durante a realização Porão do Rock Live Festival 
2020 e nas redes sociais da iniciativa e de parceiros. 

 

 

CRONOGRAMA EXECUTIVO 

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 08/12/2020 28/02/2021 

Serviço de Comunicação e Divulgação 08/12/2020 28/02/2021 

Locação de equipamentos e estrutura 18/12/2020 20/12/2020 

Serviços Artísticos 19/12/2020 20/12/2020 

Serviço de Apoio 08/12/2020 22/12/2020 

Serviço de Logística 08/12/2020 22/12/2020 

 

MARCOS EXECUTORES [SE HOUVER]  

AÇÃO INÍCIO TÉRMINO 

Realização do Porão do Rock Live Festival 19/12/2020 20/12/2020 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

META Mês 10 Mês 11 Mês 12   

1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 349.992,50   
 

 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PORÃO DO ROCK LIVE FESTIVAL 2020 
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA-AECEC  

 
PLANILHA TERMO DE FOMENTO 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
QTD Valor Unitário Valor Total 

META 1 - Gestão, recursos humanos e serviços de apoio para desenvolvimento das ações de todas as fazes do projeto. 

Etapa 1.1 - Recursos Humanos de Produção e Gestão de todo o Projeto 

1.1.1 

DIRETOR GERAL - profissional responsável 
pela concepção, curadoria e direção geral de 
todo o projeto, respondendo por todo o 
conceito, articulação, divulgação, bem como 
responsabilidade técnicas, jurídica e artística. 

semana 12  R$ 1.950,00   R$ 23.400,00  



 

1.1.2 

Coordenação Administrativa e Financeira: 
Profissional responsável por coordenar todas 
as rotinas administrativas e financeiras que 
darão suporte às diversas áreas do projeto. 
Realiza o arrolamento e arquivo racionalizado 
de toda documentação do projeto, bem como 
executa o Plano de Execução Financeira, 
relatoriando este ambiente. É que atualiza e 
organiza a planilha global do projeto 
juntamente com a produção executiva. 
Desenvolvimento, aprovação e execução dos 
projetos das diversas fontes de recurso do 
projeto.  

semana 8  R$ 1.200,00   R$ 9.600,00  

1.1.3 

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO - 
Profissional responsável por coordenar a 
produção do projeto, em sintonia com a 
produção executiva, acompanhar todas as 
ações do projeto e dos territórios, coordenar a 
prestação de serviços dos fornecedores e 
alinhar horários das prestações de serviço e 
acompanhar o produçãos dos produtos 

semana 6  R$ 1.400,00   R$ 8.400,00  

1.1.4 PRODUÇÃO EXECUTIVA semana 5  R$ 1.850,00   R$    9.250,00  

1.1.5 

COORDENADOR TECNICO - profissional 
responsável por intermediar as demandas 
técnicas dos artistas (riders de som, luz e 
palco) junto aos fornecedores e responsável 
pela montagem dos cronogramas de 
passagens de som e ordem dos shows 

semana 4  R$ 1.250,00   R$    5.000,00  

1.1.6 
PRODUTOR DE LOGISTICA / 
TRANSPORTE 

semana 1  R$ 1.000,00   R$    1.000,00  

1.1.7 

DIRETOR DE PALCO - profissional 
responsável por coordenar a equipe de 
roadies, autorizar a entrada e saída de 
artistas do palco, autorizar a entrada e 
retirada de equipamentos do palco, liberação 
do palco para cada apresentação e controlar 
o tempo de cada show. 

diária 3  R$     291,25   R$       873,75 

1.1.8 DIRETOR ARTISTICO E CURADORIA Semana 3  R$ 1.000,00   R$     3.000,00  

1.1.9 PRODUTOR DE BACK STAGE diária 4  R$ 250,00   R$    1.000,00  

SUB-TOTAL >>>>>  R$  61.523,75 

Etapa 1.2 - Serviço de Comunicação e Divulgação 

1.2.1 
Impulsionamentos – Facebook, Instagram e 
Youtube 

verba 1  R$ 5.000,00   R$    5.000,00  

1.2.2 Fotógrafo DF diária 3  R$     470,00   R$    1.410,00  

1.2.3 Coordenador de Comunicação semana 5  R$ 1.750,00   R$    8.750,00  

1.2.4 
Agência de Comunicação (concepção e 
execução da campanha do Evento) 

mês 2  R$ 3.500,00   R$    7.000,00  

1.2.5 Assessoria de Imprensa DF/NACIONAL mês 2  R$ 3.500,00   R$    7.000,00  

SUB-TOTAL   R$    29.160,00  

META 2 - Realização do Porão do Rock Live Festival 2020 

 Etapa 2.1 - Locação de equipamentos e Estrutura especializada para LIVE 



 

2.1.1 

Locação Studio -  
-  Estúdio medindo 23,00 x 11,00m (253,00 
m2), revestido em tecido Oxford preto, piso 
em carpete preto. 
- Pé direito de 5,00m. 
- 100,00 metros lineares de estrutura de 
alumínio especial (Q-50), para sustentação 
dos sistemas de iluminação, painéis de led e 
cenografia. 
- House mix cercada, para som, luz, led, 
transmissão. 
- Back Stage. 
- Sala de produção. 
- Camarim. 
- Banheiros masculino e feminino. 
- Copa. 
- Guarita para identificação e medição de 
temperatura dos envolvidos. 

DIÁRIA 2  R$ 6.000,00   R$ 12.000,00  

2.1.2 

RECURSOS DE INTERNET -  CPD  
equipados com  
Link Dedicado de 35Mbps (SLA 99%) 
entregue em Fibra óptica configurado em 
Load Balance com um segundo link de 
15Mbps. 
Roteador de Borda, Switch Gerenciável 
(Layer 3), Firewall, VLAN para rede de 
Streaming e regras de QoS configuradas para 
Live. 
 
Ambiente do Datacenter (ISP) climatizado 
com controle permanente de temperatura e 
umidade; 
Energia estabilizada com nobreak e grupo 
gerador; 
Proteção contra incêndio usando VESDA e 
supressão por gás inverte NOVEC; 
Mitigação de ataques DDOs; 
Múltiplas saídas de trânsito IP com 03 
operadoras,  
Pontos de Troca de Tráfego (PTT's) no DF e 
em SP, permitindo interconexão direta com 
mais de 450 redes A.S. (cerca de 3 milhôes 
de hosts). 
Além de rede com menor número de hops 
(saltos) até o destino, mais velocidade e 
menor latência. 

DIÁRIA 2  R$ 2.500,00   R$    5.000,00  

2.1.3 

Captação de Imagens -  Equipe para 
captação com três câmeras e demais 
engenharias, Gerador de Caracteres e 
inserção de comentários 

DIÁRIA 2  R$ 6.300,00   R$ 12.600,00  



 

2.1.4 

Sonorização  
- Back Line: 1 Bateria completa ( Pearl , Tama 
DW , Yamaha ) , 1 amplificador para contra 
baixo  ( GK , Ampeg ) , 2 amplificadores para 
guitarra ( Fender , Marahall , Vox ). 
- 2 Consoles digitais de 48 canais de entrada 
por 24 de saída ( Yamaha , Soundcraft , 
Digico , Digidesigber )  
- Mesa analógica Master Heritage 3000 com 
rack periféricos dinâmicos e efeitos 
- 24 microfones ( Shure , Sennheiser , AKG , 
Neuman , áudio Techinica )  
- 12 Direct Box ( Imp 3 , BSS , Countruman )  
- 1 multicabo 48 canais 
 - 4 Sub snakers 12 canais com multipino - 4 
microfones sem fio ( Shure , Sennheiser )  
- 8 ears Fone ( Sennheiser , Shure)  
- 8 canais de power play com fones  
- 2 Side Fill ( TurboSound IP2000, JBL PRX , 
Electro Voice )  
- Cabeamento geral  

DIÁRIA 2  R$ 8.000,00   R$ 16.000,00  

2.1.5 
Captação e Gravação de áudio digital 48 
canais, multipista, para posterior 
masterização. 

DIÁRIA 2  R$ 2.702,06   R$ 5.404,12  

2.1.6 

Iluminação  
-  8 Movings Head Clay Paky Mythos; 
- 12 Movings Head Robe Robin Led 600 
Wash;  
- 16 Movings Head Elation Platinum Beam 5R  
- 8 Movings Clay Paky Aleda Bye K20; 
- 28 Par Led Mslight Rgbwa-uv; 
- 1 Máquina Hazer Antari;  
- 8 ribaltas DTS RGBW   
- 8 refletores Elipsoidais  
- 1 Console Digital Avolites Quartz; 
- 12 refletores led Wash SGM P5; 
- Cabeamento geral 
 - 24 canais de dimmer rack CITronics 
 - 48 canais de Propower CITronics  

DIÁRIA 2  R$ 6.464,50   R$ 12.929,00  

2.1.7 

Painel de Led 
- Painel de led de alta resolução, 4mm, 
broadcast, Super Slim, Black Face, Refresh 
Rate 3.840 Hz, montado no formato 10,00 x 
4,00mts (40 m2). 

DIÁRIA 2  R$ 7.766,00   R$ 15.532,00  

2.1.8 

Gerador 260 KWA (Stand By) 2 diárias de 12 
horas 
- 1 Gerador de 260 KVA de stand by; 
- Cabeamento. 

DIÁRIA 2  R$ 1.150,00   R$    2.300,00  

SUB-TOTAL   R$  81.765,12  

 Etapa 2.2 - Serviço Artisticos 

2.2.1 ESTAMIRA cache 1  R$ 1.000,00   R$    1.000,00  

2.2.2 DFC cache 1  R$ 3.000,00   R$    3.000,00  

2.2.3 LUPA cache 1  R$ 1.000,00   R$    1.000,00  

2.2.4  ALF SÁ cache 1  R$ 5.000,00   R$    5.000,00  

2.2.5 REALEZZA cache 1  R$ 3.000,00   R$    3.000,00  



 

2.2.6 SURF SESSIONS cache 1  R$ 5.000,00   R$    5.000,00  

2.2.7 MARIANA CAMELO cache 1  R$ 1.000,00   R$    1.000,00  

2.2.8 TOTEM  cache 1  R$ 1.000,00   R$    1.000,00  

2.2.9 KRISIUN cache 1  R$ 5.500,00   R$    5.500,00  

2.2.10 AUTORAMAS + B NEGÃO cache 1  R$19.000,00   R$ 19.000,00  

2.2.11 MARCELO D2 cache 1  R$ 65.000,00   R$ 65.000,00  

2.2.12 FRANCISCO EL HOMBRE cache 1  R$ 7.000,00   R$    7.000,00  

2.2.13 TUYO cache 1  R$ 8.000,00   R$    8.000,00  

2.2.14 DEAD FISH cache 1  R$ 7.000,00   R$    7.000,00  

2.2.15 FREDERICO CASTRO (APRESENTADOR) cache 1  R$ 2.000,00   R$    2.000,00  

2.2.16 ECAD taxa 1  R$ 4.000,00   R$    4.000,00  

SUB-TOTAL   R$137.500,00  

 Etapa 2.3 - Serviço de Apoio 

2.1.1 Intérprete de Libras DIÁRIA 4  R$     225,50   R$    902,00  

2.1.2 Roadies DIÁRIA 6  R$     350,00   R$    2.100,00  

2.1.3 Carregadores - diária 10h DIÁRIA 6  R$     140,00   R$       840,00  

2.1.4 alimentação de equipe DIARIA 42  R$       18,07  R$         758,94 

SUB-TOTAL   R$    4.600,94  

 Etapa 2.4 - Serviço de Logistica 

2.4.1 Hospedagem quarto solteiro DIÁRIA 11  R$     199,50   R$    2.194,50  

2.4.2 Hospedagem quarto duplo DIÁRIA 14  R$     229,95   R$    3.219,30  

2.4.3 
Abastecimento de camarim (alimentação para 
80 pessoas, artistas, técnicos e produtores) 

SERVIÇO 120  R$       18,90   R$    2.268,00  

2.4.4 Diárias de alimentação bandas grande porte DIÁRIA 10  R$       69,00   R$       690,00  

2.4.5 
Diárias de alimentação bandas médio porte + 
apresentador (4 diarias) 

DIÁRIA 37  R$       69,00   R$    2.553,00  

2.4.6 
Passagens Aéreas Marcelo D2  Trechos 
(RIO/BSB/RIO) 

TRECHO 6  R$      403,61   R$     2.421,63  

2.4.6 
Passagens Aéreas Marcelo D2  Trechos 
(SAO/BSB/SAO) 

TRECHO 8  R$      729,74   R$     5.837,92  

2.4.7 
Passagens Aéreas Francisco El Hombre  
Trechos (SAO/BSB/SAO) 

TRECHO 10  R$      236,88   R$     2.368,78  

2.4.8 
Passagens Aéreas Francisco El Hombre  
Trechos (SSA/BSB/SSA) 

TRECHO 2  R$      343,53   R$        687,05  

2.4.9 
Passagens Aéreas Dead Fish Trechos 
(SAO/BSB/SAO) 

TRECHO 8  R$      229,48   R$     1.835,84  

2.4.10 
Passagens Aéreas Dead Fish Trechos 
(VIX/BSB/VIX) 

TRECHO 2  R$      302,20   R$        604,40  

2.4.11 
Passagens Aéreas Autoramas Trechos 
(SAO/BSB/SAO) 

TRECHO 4  R$      275,61   R$     1.102,42  

2.4.12 
Passagens Aéreas Autoramas Trechos 
(SAO/BSB/CWT) 

TRECHO 2  R$      553,14   R$     1.106,27  

2.4.13 
Passagens Aéreas Autoramas Trechos 
(BSB/RIO) 

TRECHO 1  R$      295,74   R$        295,74  

2.4.14 
Passagens Aéreas Tuyo Trechos 
(SAO/BSB/SAO) 

TRECHO 8  R$      247,45   R$     1.979,63  

2.4.15 
Passagens Aéreas Krisiun Trechos 
(SAO/BSB/SAO) 

TRECHO 10  R$      254,01   R$     2.540,05  

2.4.16 
Passagens Aéreas Frederico Castro Trechos 
(RIO/BSB/RIO) 

TRECHO 2  R$      419,08   R$        838,16  

2.4.17 Van executiva: 12h com até 200 km DF DIÁRIA 5  R$      450,00   R$     2.250,00  

2.4.18 Carro de Luxo DIÁRIA 1  R$     650,00   R$       650,00  



 

SUB-TOTAL   R$   35.442,69  

TOTAL TERMO DE FOMENTO R$ 349.992,50 
 
 
Data: 04/12/2020 

 

 

 

Gustavo Augusto Moura de Sá 

Responsável Legal 

 


